Aneks nr 2
 z dnia 15.12.2022 r.
do umowy nr 121/2022 zawartej w dniu 08.07.2022 r. w Pułtusku  której przedmiotem jest „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu  dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie gmin Pokrzywnica, Winnica, Świercze i Obryte obręb Tocznabiel (działki o nr ewid. 105 i 106) wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko”.
zawartej pomiędzy Zamawiającym: 
Powiat Pułtuski z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk

NIP 568-16-18-062, REGON 130377729

Reprezentowanym przez Starostę Pułtuskiego – Jana Zalewskiego
Wicestarostę Pułtuskiego – Beatę Jóźwiak
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pułtuskiego -  Renaty Krzyżewskiej
a

TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr KRS: 0000453849, NIP 522-300-43-74 REGON 141528884, kapitał zakładowy – 5 000 zł, reprezentowanym przez:  Bogusława Popis – Prezesa zwanym dalej Wykonawcą,  
§ 1

W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą:

- dokonania weryfikacji projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie 
z wnioskami zainteresowanych właścicieli lasów zaakceptowanymi decyzjami Starosty Pułtuskiego oraz zastrzeżeniami Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk, 
- sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i pisemnego przedstawienia podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, przygotowania materiałów i pism koniecznych do uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, wystąpienia                   do organów opiniujących - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zapewnia udziału społeczeństwa,

- przedłożenia kopii uzyskanych opinii i uzgodnień do Starostwa Powiatowego w Pułtusku                    do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
na podstawie § 10 ust.1 umowy o następującej treści:

1) treść § 1 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
Strony ustalają, że prace określone w ust. 1 i ust. 2 zostaną wykonane w dwóch etapach, tj.:
1) w ramach etapu I w terminie do 23.12.2022 r. Wykonawca:

a) przygotuje projekt dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy 
i przekazuje zamawiającemu w celu wyłożenia przez Zamawiającego do publicznego wglądu w siedzibie Gmin Pokrzywnica, Winnica, Świercze, Obryte na okres 60 dni oraz udzieli zainteresowanym niezbędnych informacji, przyjmując ewentualne zastrzeżenia i wnioski, które wraz z uzasadnioną propozycją rozpatrzenia bezzwłocznie przedłoży Zamawiającemu,
b) projekt dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy przedłoży do zaopiniowania właściwemu ze względu na położenie lasów Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk na okres 30 dni,
c) przedłoży Zamawiającemu pisemne potwierdzenie złożenia projektów dokumentacji, 
o której mowa w § 1 ust. 1 umowy w Nadleśnictwie Pułtusk, w dniu ich złożenia lub w dniu następnym,

2) W ramach etapu II w terminie do 30.12.2022 r. Wykonawca:

a) dokona weryfikacji projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie 
z wnioskami zainteresowanych właścicieli lasów zaakceptowanymi decyzją Starosty Pułtuskiego oraz zastrzeżeniami Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk,

b) sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko i  pisemnie przedstawi podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, przygotuje materiały i pisma konieczne do uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, wystąpi do organów opiniujących - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zapewni udział społeczeństwa,

c) kopie uzyskanych opinii i uzgodnień niezwłocznie przekaże do Starostwa Powiatowego 
w Pułtusku do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

d) opracuje dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 umowy, z należytą starannością,

e) nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi. 
2) treść § 4 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru częściowego etapu I i odbioru końcowego wraz z etapem II przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru w siedzibie Zamawiającego,

2. Z czynności odbioru częściowego etapu I i odbioru końcowego wraz z etapem II sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności ocenę stopnia wykonania prac. Protokół powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy,

3. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy, zostanie przekazana Zamawiającemu  w stanie kompletnym, w ilości po 3 egzemplarze dla każdego obrębu, wraz z ewentualną prognozą oddziaływania na środowisko i oświadczeniem, iż została ona wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, aktualnymi przepisami i w sposób właściwy dla celu, któremu ma służyć. Ponadto, do wszystkich egzemplarzy uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu zostanie dołączona wersja elektroniczna dokumentacji, łącznie z mapami,

4. Odbiory nastąpią w siedzibie Zamawiającego, na podstawie podpisanych protokołów odbioru częściowego etapu I i odbioru końcowego wraz z etapem II bez uwag i zastrzeżeń  przez Zamawiającego,

5. Jeżeli w toku czynności odbioru poszczególnych etapów zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac 
lub nienależytego ich wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin na ich usunięcie lub odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należycie wykonanej części umowy.

3) w treści § 7 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
Środki o których mowa w § 7 ust. 1 zostaną wypłacone w dwóch transzach. Pierwsza transza stanowić będzie 80% całego wynagrodzenia, tj. 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł, 00/100 gr brutto) w tym podatek VAT 8%. Natomiast druga transza stanowić będzie 20%, tj. 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł, 00/100 gr brutto) w tym podatek VAT 8%.
4) treść § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy nr 17 8355 0009 0066 8024 2000 0001 w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, tj. po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego etapu I i  protokołu odbioru końcowego wraz z etapem II bez uwag i zastrzeżeń.
5) treść § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad dokumentacji, uchybień i niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym oraz niespójności części opisowej z częścią graficzną dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, wykrytych przed upływem dwóch lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (z etapu II).

6) treść § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli po podpisaniu protokołów poszczególnych etapów zostaną stwierdzone wady, uchybienia, niezgodności lub niespójności w dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek i uzupełnień w terminie 30 dni od daty powiadomienia go drogą elektroniczną o stwierdzonych uchybieniach lub wadach przez Zamawiającego. 

§ 2 

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.        

ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:
